



PANITIA BESAR

PEKAN OLAHRAGA ACEH (PORA) XIV TAHUN 2022 KABUPATEN PIDIE



Komplek Pidie Convention Center (PCC) Jalan Lingkar Blang Paseh, Gp. Lampeudeu Baroh Kec. Pidie

TIMELINE PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN PORA XIV TAHUN 2022

NO	URAIAN	SEPT	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			KETERANGAN	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
1.	Pembahasan Anggaran Perubahan PORA XIV														Selesai
2.	Rapat Pembahasan Penyesuaian Kebutuhan Anggaran Pelaksanaan PORA XIV														Selesai
3.	Rapat Finalisasi Anggaran APBA-P Dispora Aceh dengan Koni Aceh														Selesai
4.	Rapat Finalisasi Anggaran Penyesuaian Kebutuhan Pelaksanaan PORA XIV														Selesai
5.	Penginputan Anggaran Perubahan PORA XIV														
6.	Penginputan Anggaran Penyesuaian Kebutuhan Pelaksanaan PORA XIV														
7.	Surat Penyampaian Batas Pendaftaran Kontingen PORA XIV (15 November 2022)														
8.	Surat Permintaan Nama Tenaga Medis														
9.	Surat Permintaan Nama Keamanan														
10.	Surat Permintaan Nama Kebersihan														
11.	Surat Permintaan Nama Tenaga Panitia Lokal Cabor														
12.	Surat Permintaan Nama Panitia UPP														
13.	Surat Permintaan Nama LO														
14.	Penerimaan Nama Petugas tersebut diatas Paling Lambat Tanggal 07 Oktober 2022														
15.	Surat Undangan Rapat Tenaga Medis, Keamanan, Kebersihan, Panitia Lokal Cabor, Panitia UPP dan Nama LO (Pembahasan Tupoksi Kerja)														
16.	Surat Undangan Rapat Dinas Terkait Penyelenggaraan PORA XIV di Pimpin Oleh Pj Bupati Pidie														
	- Diskominfo														
	- Dinas Pendidikan														
	- Dinas Pariwisata														
	- Dinas Kesehatan														
	- Dinas Kebersihan														
	- Polres														
	- Kodim														
	- PLN (Surati PLN)														
	- Basamas (Surati BPBD)														
	- PDAM (Surati PDAM)														
	- Ormas (Fokusgampi dan KNPI)														
	- Siwo PWI (Surati Ketua PWI dan Seksi Olahraga)														
17.	Pengecekan Venue Oleh TD Provinsi dan Pembahasan Mengenai Sewa Menyewa Alat Pertandingan dan Handbook														
18.	Rapat Kepastian Kesiapan Venue antara TD dengan Tuan Rumah														
19.	Finalisasi Lokasi Pertandingan														
20.	Penyampaian Finalisasi Data Kontingen Oleh KONI Pidie Kepada KONI Aceh														
21.	Penyampaian Finalisasi Data Kontingen Oleh KONI Pidie Kepada DISPORA Aceh (Untuk Kebutuhan ID Card dan Sertifikat)														
22.	Penyusunan Jadwal Pertandingan Oleh TD														
23.	Pengecekan Progres Persiapan Venue Oleh Pemerintah Aceh dan KONI Aceh														

NO	URAIAN	SEPT	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			KETERANGAN	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
24.	Evaluasi Progres Persiapan Venue PORA XIV						02 Nov 2022								
25.	Proses Pelaksanaan Sewa Menyewa Peralatan Pertandingan PORA XIV						03 s/d 28 Nov 2022								
26.	Proses Pengadaan Konsumsi Kontingen						03 s/d 28 Nov 2022								
27.	Proses Pengadaan Peralatan Pertandingan						03 s/d 28 Nov 2022								
28.	Proses Pengadaan Akomodasi						03 s/d 28 Nov 2022								
29.	Proses Pembangunan MCK di Sekolah dan Lokasi Veneu Pertandingan		15 Oktober s/d 28 Nov 2022												
30.	Pemaparan Proses Pembukaan dan Penutupan PORA XIV Oleh EO Kepada Pj. Bupati Pidie						10 Nov 2022								
31.	Cetak Handbook PORA XIV						05 Nov s/d 10 Nov 2022								
32.	Konferensi Pers Terkait Dengan Proses Persiapan PORA XIV						12 Nov 2022								
33.	Rapat Realisasi Progres Panitia Besar PORA XIV Daerah Oleh Pj. Bupati Pidie							15 Nov 2022							
34.	Rapat Realisasi Progres Panitia PORA XIV dengan Pihak Provinsi Aceh Oleh Pj. Bupati Pidie							17 Nov 2022							
35.	Laporan Pj. Bupati Pidie Kepada Pj. Gubernur Aceh Terkait Progres Kesiapan PORA XIV Pidie									21 Nov 2022					
36.	Finalisasi Daftar Nama Panitia Secara Keseluruhan (SK)									22 Nov s/d 01 Des 2022					
37.	Finalisasi Nama Perangkat Pertandingan (SK)									22 Nov s/d 01 Des 2022					
38.	Persiapan Tim Sanggar Tari Untuk Pembukaan (EO)						22 Nov s/d 05 Des 2022								
39.	Gladi Persiapan Pembukaan PORA XIV Tahun 2022										08 Des 2022				
40.	Rapat Persiapan Akhir Pelaksanaan PORA XIV XIV										02 Des 2022				
41.	Penerimaan Data Kontingen 23 Kab Kota oleh masing-masing Tim Aju										01 s/d 05 Des 2022				
42.	Verifikasi Data Oleh Tim Screening Tes										01 s/d 07 Des 2022				
43.	Kedatangan Kontingen 23 Kab/Kota di Lokasi Pemandokan										Jumat, 09 s/d Sabtu, 10 Des 2022				
44.	Kedatangan Perangkat Pertandingan Dari Provinsi										09 s/d 10 Des 2022				
45.	Rapat Technical Meeting Masing-Masing Cabor										09 s/d 10 Des 2022				
46.	Pembukaan PORA XIV XIV Pidie Tahun 2022										10 Des (Jam 20.00 WIB s/d Selesai)				
47.	Pelaksanaan Pertandingan										10 s/d 22 Des 2022				
48.	Penutupan PORA XIV Pidie Tahun 2022												22 Des 2022		
49.	Pelaporan Pelaksanaan PORA XIV Pidie Tahun 2022 Oleh Pj Bupati Kepada Pj Gubernur Aceh													26 Des 2022	


 Sigli, 03 Oktober 2022
KETUA UMUM PB PORA XIV,
PB PORA XIV 2022
KABUPATEN PIDIE

Drs. SAMSUL AZHAR